TRANQUILO.

Plano detalhado: *a máquina dos 80 eventos*

Complementa a apresentação com o detalhe de cada frente, o cronograma semana a semana, a medição, os riscos e o que fica para depois. Marina Collier · outubro de 2026 · esboço feito sem acesso ao Notion, sem valores.

Frente 1
Área do franqueado no ar

Frente 2
Envios do Bruno no automático

Frente 3
Automatizar o resto que der

1. Como ler este plano
2. O pedido
3. O que já existe e vamos reaproveitar
4. Frente 1 · Área do franqueado
5. Frente 2 · Envios do Bruno
6. Frente 3 · Fila de automações
7. Semana a semana
8. Como vamos medir
9. Riscos e como lido com eles
10. Fora deste plano
11. Premissas e o que eu preciso

01

Como ler este plano

FATO dito pelo Thales ou registrado no briefing INTERPRETAÇÃO leitura minha a partir dos fatos

HIPÓTESE a confirmar com acesso aos dados RECOMENDAÇÃO caminho que proponho

FONTES E LIMITES

- O áudio do Thales sobre os próximos dois meses, o briefing de Inteligência & Dados (registros de 2026) e o protótipo da Central do Franqueado.
- Ainda não tive acesso ao Notion, às planilhas nem às ferramentas. Tudo aqui é um esboço. A certeza do que dá para automatizar, e de como, vem na semana 1.
- Não estimei resultados, metas ou valores. A meta de 50 a 80 eventos é a ambição dita pelo Thales.

02

O pedido

- FATO Nos próximos dois meses, o foco é implementação, não análise estratégica.
- FATO Fazer os processos existirem e rodarem de forma automatizada, para desafogar o time.
- FATO Três pontos citados: área do franqueado funcionando, envios de relatório do Bruno automatizados e "automatizar tudo que der".
- FATO A prova buscada: um time curtíssimo entregando de 50 a 80 eventos sem crescer.
- FATO A estratégia para ir de 80 a 160 eventos é outro trabalho, depois.
- INTERPRETAÇÃO O critério de sucesso não é a quantidade de ferramenta entregue, e sim quanto trabalho manual sai do caminho por evento.

03

O que já existe e vamos reaproveitar

ATIVO	COMO ESTÁ	USO NO PLANO
Notion	Núcleo operacional com praças, artistas, processos e playbooks FATO	Fonte do conteúdo da área do franqueado
Protótipo da Central do Franqueado	Navegável, com dados fictícios e código organizado para integração	Base da Frente 1
Importação da Ingresse	Funcional, com alimentação manual e sem API FATO	Candidata da Frente 3
Criação automática de cards no Notion	Cerca de 90–100 cards em 30–40 min por semana FATO	Modelo de automação que já deu certo
Mailchimp, NextTags, ManyChat, Meta	Integrações e automações em níveis diferentes, com instabilidades relatadas FATO	Canais dos envios automáticos e do atendimento
Zapier e 2Sync	Zapier como ponte de MVP; 2Sync sem escopo definido FATO	Possíveis motores das automações
Modelo financeiro por evento	Planilha com margem e break-even; fontes que não batem FATO	Base do fechamento automatizado
Kit de marca e templates	Kit público no site; templates no Canva	Materiais dentro da área do franqueado

04

Frente 1 · Área do franqueado

O protótipo já mostra a jornada: o franqueado vê o evento da praça, sabe quem cuida de cada tarefa, abre o playbook, pega o material de marketing e gera o briefing. O trabalho agora é trocar o fictício pelo real, começando por uma praça. RECOMENDAÇÃO Abrir o protótipo

TELA	NO PROTÓTIPO HOJE	NA VERSÃO REAL	FONTE DO DADO
Visão da praça	Evento, tarefas e indicadores fictícios	Eventos confirmados da praça, tarefas reais e progresso	Notion HIPÓTESE
Preparar evento	Checklist de quatro etapas, salvo no navegador	Checklist oficial por etapa, salvo para a equipe toda	Notion HIPÓTESE
Conhecimento	Playbooks de exemplo, com busca	Playbooks e checklists oficiais, separados por papel do tripé	Notion
Marketing	Prévias e link geral do Canva	Templates oficiais por campanha	Canva e kit de marca
Briefing	Gerador por regras fixas, sem IA	Briefing com o modelo do Bruno e os dados do evento (ver Frente 2)	Notion e Bruno
Vendas	Score e semáforo fictícios	Vendas reais vs. esperado, se a bilheteria puder alimentar	Ingresse HIPÓTESE

Pronto quando

- Uma praça piloto prepara um evento real pela área, do início ao briefing.
- Cada praça vê só o que é dela.
- Atualizar um playbook no Notion muda o que o franqueado vê, sem retrabalho.
- O franqueado piloto diz que precisou pedir menos coisas por mensagem.

Decisões da semana 1

- O Notion aguenta ser a fonte do conteúdo, ou o conteúdo precisa ser copiado para outro lugar?
- Como o franqueado entra: login próprio, link por praça ou acesso pelo próprio Notion?
- Qual praça e qual evento serão o piloto?
- Vendas entra agora ou depois da Frente 3?

05

Frente 2 · Envios do Bruno

Hoje, parte do que as praças precisam passa pelo Bruno, que junta dados, materiais e prazos e monta cada envio um a um. INTERPRETAÇÃO A meta é o envio sair sozinho a partir do evento cadastrado, com o Bruno revisando só as exceções. RECOMENDAÇÃO

O que eu preciso descobrir com o Bruno

- Quais relatórios e briefings ele envia, e para quem
- De onde vem cada informação: Notion, planilha, bilheteria, conversa
- Com que frequência e em que momento do evento
- Quanto tempo cada um toma hoje
- O que exige julgamento dele e o que é só juntar dados

Desenho alvo HIPÓTESE

1. O evento é cadastrado uma vez, no lugar certo.
2. Um modelo por tipo de envio, aprovado pelo Bruno.
3. O sistema monta o pacote com os dados e os materiais.
4. O envio sai na data combinada, por e-mail, WhatsApp ou pela área do franqueado.
5. O que foge do padrão vai para a fila de revisão do Bruno.

Pronto quando

O primeiro tipo de envio sai automático para todas as praças por duas semanas seguidas, sem o Bruno refazer manualmente, e o tempo dele nesse envio cai em relação à semana 1.

06

Frente 3 · Fila de automações

"Automatizar tudo que der", com uma regra para não dispersar: entra primeiro o que devolve mais horas por evento com menos esforço, reaproveitando o que vocês já pagam. RECOMENDAÇÃO

ROTINA	HOJE	AUTOMAÇÃO POSSÍVEL	DEPENDE DE
Importação da bilheteria	Funcional, alimentação manual, sem API FATO	Rotina agendada que dispensa digitação	Formato de exportação da Ingresse
Fechamento por evento	Planilha com margem e break-even; fontes que não batem FATO	Prestação de contas padrão da praça alimentando o fechamento	Regras de custo e rateio

ROTINA	HOJE	AUTOMAÇÃO POSSÍVEL	DEPENDE DE
Atendimento no WhatsApp	Meta de sprint com testes pendentes FATO	Respostas sobre agenda por cidade e encaminhamento humano	Agenda de eventos confiável; regras do WhatsApp Business
Contratos	Indícios de automação existente FATO	Gerar a partir do evento cadastrado e mandar para assinatura	Levantar o que já funciona
Alertas de vendas	Não existe INTERPRETAÇÃO	Aviso quando a venda fica abaixo do esperado	Bilheteria frequente
Base de contatos	Mailchimp–Notion com duplicidades tratadas à mão FATO	Deduplicação e descadastro automáticos	Regras de consentimento

A ordem final sai do mapa de horas da semana 1. Cada automação entra só quando a anterior está rodando sozinha.

07

Semana a semana

SEM.	FOCO	ALGO VISÍVEL NO FIM DA SEMANA	PRONTO QUANDO
1	Acesso, mapa de processos e horas; conversa com o Bruno; ponto de partida	Mapa dos envios e rotinas com horas por evento; fila priorizada	Thales valida a fila e a praça piloto
2	Conteúdo real do Notion na área do franqueado	Playbooks e checklists oficiais aparecendo na área	Conteúdo bate com o Notion
3	Piloto com uma praça; primeiro modelo de envio do Bruno	Franqueado piloto usando a área num evento real	Evento preparado pela área
4	Ajustes do piloto; primeira automação da fila	Primeira rotina manual rodando sozinha	Uma semana sem intervenção manual
5	Primeiros envios do Bruno automáticos	Envio saindo sozinho para as praças	Bruno só revisa exceções
6	Área aberta para todas as praças; segunda automação	Todas as praças com acesso	Cada praça vê só o que é dela
7	Novos envios automáticos; terceira automação	Mais um envio e mais uma rotina no automático	Sem retrabalho manual
8	Medição e decisão	Comparação com a semana 1 e proposta da próxima fase	Thales decide os próximos passos com números

Sequência de referência. As datas e o tamanho de cada entrega se ajustam depois da semana 1.

HIPÓTESE

08

Como vamos medir

Indicadores

- Horas manuais do time central por evento
- Pedidos individuais ao Bruno por evento
- Tempo para a praça preparar um evento
- Tarefas concluídas pelo franqueado sem acionar o centro
- Rotinas que rodam sem intervenção

Método

- Semana 1: medir o ponto de partida com o time, mesmo que de forma simples.
- Semana 8: medir de novo, do mesmo jeito.
- Comparar e projetar quantos eventos o time atual aguenta. Projeção, não promessa.

09

Riscos e como lido com eles

RISCO	COMO LIDO
Acesso ao Notion e às ferramentas atrasar	A semana 1 depende disso. Sem acesso, o cronograma anda junto.
O Notion não sustentar permissões por praça	Manter o Notion como fonte e entregar o conteúdo por outra camada, como já prevê o protótipo.
Instabilidade de ferramentas (ex.: NextTags)	Escolher o canal mais estável para cada envio e sempre deixar uma saída manual.
Regras do WhatsApp e LGPD	Só enviar para quem consentiu, usar mensagens aprovadas e validar com jurídico o que for necessário.
Franqueados não adotarem	Piloto com uma praça e ajuste antes de abrir para todas.
Capacidade de execução	Definir na semana 1 quem constrói o quê: o que eu faço direto e o que precisa de desenvolvimento.
Escopo crescer no meio do caminho	Toda ideia nova entra na fila e é priorizada pela mesma regra de horas economizadas.

10

Fora deste plano

Ficam para a fase seguinte, quando a máquina estiver rodando e houver dado real acumulado: previsão de público por artista e cidade, curadoria como produto, matching automático de agenda e oportunidades artísticas, assistente de IA sobre os playbooks e a estratégia para ir de 80 a 160 eventos.

RECOMENDAÇÃO

11

Premissas e o que eu preciso

PARA A SEMANA 1

- Acesso de leitura ao Notion, às planilhas e às ferramentas
- Uma conversa com o Bruno sobre os envios
- Uma praça e um franqueado para o piloto
- Contato com a frente de Inteligência & Dados

PREMISSAS

- Lidero o produto e executo direto a configuração e as automações nas ferramentas atuais.
- O que exigir desenvolvimento entra com a equipe técnica disponível; o protótipo foi pensado para dois desenvolvedores. A confirmar.
- Formato, dedicação e acompanhamento combinados à parte.

Marina Collier · Plano detalhado de implementação para o Tranquilo · Esboço para conversa, feito sem acesso ao Notion. Não contém valores nem compromissos de resultado.