Anexo técnico-estratégico

Complementa a apresentação executiva com o diagnóstico completo, o detalhamento das frentes, a matriz de aderência, os entregáveis, os riscos e o roadmap. Marina Collier · outubro de 2026 · documento para discussão, sem valores, prazos ou esforço.

1. Como ler este anexo
2. Diagnóstico executivo
3. Estado atual dos ativos
4. Problemas econômicos e operacionais
5. Prioridade A · Inteligência de curadoria
6. Prioridade B · Central do franqueado
7. Prioridade C · Agenda e match
8. Segunda onda de automações
9. Ecossistema e fundação de dados
10. Priorização, quick wins e roadmap
11. O Discovery: escopo e entregáveis
12. Matriz de aderência
13. Indicadores e baseline
14. Riscos e decisões
15. Papéis e liderança

01

Como ler este anexo

FATO está nos registros do briefing ou foi dito pelo fundador INTERPRETAÇÃO leitura minha a partir dos fatos

HIPÓTESE precisa ser validada no Discovery RECOMENDAÇÃO proposta de caminho

FONTES E LIMITAÇÕES

- Base principal: briefing de Inteligência & Dados do Tranquilo, com registros concentrados em 2026, e as prioridades do Thales como me foram repassadas.
- Não tive acesso direto ao Notion, às planilhas, às ferramentas nem ao site público. Os estados descritos refletem o que está registrado, não uma verificação feita por mim.
- Nenhum número de resultado, meta ou retorno foi estimado. Os únicos números citados vêm dos registros.

02

Diagnóstico executivo

O Tranquilo está trocando o modelo de produtora pelo de rede: o centro guarda curadoria, demanda, método, marca e acesso a artistas, e os parceiros locais executam. FATO A ambição

apresentada é passar de cerca de 12 eventos para 50, 100 e eventualmente 400, começando por SP e interior, MG e Sul. São estágios desejados, não resultados. FATO

Pontos fortes

- FATO Método, curadoria e marca já existem e são o que o fundador quer entregar à rede.
- FATO A área de Inteligência & Dados se define como produto interno, mede esforço de uso (CES) e tem não-escopo explícito.
- FATO Primeiras capacidades sistematizadas: importação da Ingresse, leitura de frequência de compra, Mailchimp–Notion, UTMs, automações Meta e Chartmetric em MVP.
- INTERPRETAÇÃO Uma equipe pequena e rápida é vantagem para testar e ajustar.

Ativos estratégicos

- FATO Lógica própria de curadoria que busca corrigir distorções do streaming.
- FATO Base de público com histórico de compra. Em BH: 76 pessoas com seis ou mais compras e 153 com três ou mais, em dois anos.
- FATO Conhecimento operacional registrado no Notion.
- HIPÓTESE Artistas como principal canal de aquisição. A leitura de cerca de 70% do público vindo dos artistas foi registrada com ressalvas de atribuição.

Gargalos

- FATO Importação de bilheteria manual, sem API da Ingresse, com histórico a migrar.
- FATO Bases históricas de compradores incompletas e parcialmente fora do Notion.
- FATO Divergências entre planilhas e DREs e custos não reconciliados em parte dos eventos.
- FATO Retrospectiva de agosto registrou níveis de esforço de uso entre 3,5 e 7 nos produtos internos.
- INTERPRETAÇÃO Ofertas e decisões de curadoria passam por poucas pessoas e tendem a virar gargalo com 50 eventos ou mais.

Riscos

- INTERPRETAÇÃO Expor ao franqueado uma estimativa não validada como se fosse previsão.
- FATO Ferramentas de mensageria sobrepostas (Meta, ManyChat, NextTags) e integrações sem escopo claro (2Sync).
- INTERPRETAÇÃO Escalar disparos com base duplicada e consentimento a verificar.
- FATO Custo de API do Chartmetric já limita a consulta ao catálogo inteiro.
- INTERPRETAÇÃO Conhecimento técnico concentrado em poucas pessoas.

Oportunidades

- HIPÓTESE Registrar previsões antes de cada evento cria, a custo baixo, a base para validar a curadoria.
- HIPÓTESE Uma agenda de eventos confiável serve ao mesmo tempo a central do franqueado, o atendimento ao público e o site.
- HIPÓTESE O Notion pode seguir como fonte de autoria, com outra camada entregando o conteúdo ao parceiro.
- HIPÓTESE A prestação de contas do parceiro, padronizada, pode alimentar o fechamento financeiro.

Hipóteses de vantagem competitiva

- HIPÓTESE Aprendizado em rede: cada evento melhora a previsão para todas as praças.
- HIPÓTESE O método vira produto: o parceiro adere a uma forma de operar, não só a uma marca.
- HIPÓTESE Curadoria com demanda local medida é difícil de copiar sem o histórico.

Decisões que cabem ao fundador

1. O que da curadoria o franqueado vê e o que fica exclusivo da equipe interna.
2. Qual margem de erro é aceitável para usar a estimativa numa contratação.
3. Quais aprovações comerciais continuam humanas, e com quem.
4. Qual papel o Notion deve ter: fonte de autoria, sistema operacional ou ambos.
5. Até onde construir sob medida e onde aceitar ferramenta pronta.
6. Quem é dono dos dados de público gerados nas praças e como fica o consentimento.
7. Qual ritmo de investimento cabe na situação financeira em cada estágio de expansão.
8. Como garantir continuidade técnica se houver mudança de equipe.

03

Estado atual dos ativos

Classificação preliminar, feita a partir dos registros. Cada linha será confirmada no Discovery com quem construiu. Nada é dado como concluído só por ter sido planejado.

CAPACIDADE	ESTADO	O QUE OS REGISTROS MOSTRAM	BASE
Notion como núcleo operacional e de conhecimento	Existe, precisa evoluir	Centraliza áreas, praças, artistas, processos e playbooks; parte do site é atualizada a partir dele. O uso por parceiros externos, com permissões, não foi avaliado.	FATO
Importação Ingresse e frequência de compra	Registrado como funcional	Descrito como completo e funcional em maio; alimentação manual, sem API, com histórico a migrar.	FATO
Integração Mailchimp–Notion	Concluída, com ressalvas	Listas atualizadas para as áreas; duplicidades e descadastros ainda tratados à mão.	FATO
Segmentação NextTags + Mailchimp; OTP de WhatsApp no Descubra	Parcial	Disparos segmentados possíveis; relatos de instabilidade de integração e de roteamento humano a melhorar.	FATO
Ferramenta de UTM e leitura de canais	Existe, precisa evoluir	Gerou a leitura de que boa parte do público vem dos artistas; UTMs ainda não consideradas confiáveis e problemas de origem apontados em setembro e outubro.	FATO
Automações Meta (comentário → DM, palavras-chave)	Registrado como finalizado em Curitiba	Procedimentos documentados para revisar e testar por praça. Cobertura nas demais praças não verificada.	FATO
ManyChat, Meta Business Suite e NextTags	Coexistência a esclarecer	Os registros mostram experimentação e uso paralelo, sem substituição clara de uma pela outra.	FATO
WhatsApp com respostas automáticas e atendimento humano	Previsto	Meta de sprint em julho, com testes e validações pendentes. Não é entrega comprovada.	FATO
Enriquecimento de artistas via Chartmetric	MVP	Consulta por artista por causa do custo da API; lacunas de cidades de audiência para alguns artistas.	FATO
Lógica de curadoria e estimativa de público	A entender	A lógica existe. Não encontrei registro de comparação sistemática com o público real; em agosto, previsão por artista ainda era apontada como lacuna.	INTERPRETAÇÃO
Central de Artistas e jornada Descubra	Existe, com melhorias recentes	Cadastro e páginas de artistas, com melhorias de estabilidade, navegação e divulgação.	FATO
CRM de artistas (“O que aconteceu?”)	Protótipo	Desenho simples de atualização; adoção não comprovada.	FATO
Modelo financeiro por evento	Existe, precisa evoluir	Receita, custos variáveis, contribuição, margem, projeção e break-even; fontes com divergências a reconciliar.	FATO
Criação automática de cards no Notion	Registrado como funcional	Cerca de 90–100 cards em 30–40 minutos por semana, em trabalho compartilhado com Marketing e Conteúdo.	FATO
IA generativa em campanhas	Em uso	Apoio a copies, grades de posts e roteiros, aplicando os padrões definidos pelo fundador.	FATO
Zapier e 2Sync	A verificar	Zapier descrito como ponte temporária de MVP; 2Sync sem escopo e destino de sincronização definidos.	FATO
Automação contratual	A verificar	Há indícios de automação existente; o que funciona será levantado antes de propor algo novo.	FATO

CAPACIDADE	ESTADO	O QUE OS REGISTROS MOSTRAM	BASE
Central do franqueado com acesso por praça	Não encontrada	O conhecimento existe no Notion; não há canal estruturado de distribuição para parceiros nos registros.	INTERPRETAÇÃO
Agenda de disponibilidade e fluxo de oferta	Não encontrada	Nenhum calendário estruturado entre parceiros e centro aparece nos registros.	INTERPRETAÇÃO

04

Problemas econômicos e operacionais

Com equipe enxuta e restrição financeira, os problemas que mais pesam são os que consomem tempo de poucas pessoas e os que levam a investir no lugar errado. INTERPRETAÇÃO O tamanho real de cada um é medido no Discovery.

PROBLEMA	ONDE CUSTA HOJE	O QUE O DISCOVERY RESPONDE
Escala operacional	Cada evento novo exige horas da equipe central em suporte, conferência e conversa.	Quais decisões repetitivas podem sair do centro e quanto tempo de suporte por evento existe hoje.
Conhecimento concentrado	A experiência do Thales e dos especialistas não está disponível para o parceiro na hora da dúvida.	Que parte do método já está registrada, o que falta e como entregá-la por papel e etapa.
Curadoria artesanal	Contratar com base em sinais brutos pode levar a casa vazia ou margem negativa.	Como a lógica funciona, se é possível validá-la e o que pode ser mostrado ao parceiro.
Dependência dos parceiros	Dúvidas e ofertas chegam por mensagem e dependem de quem está disponível.	O recorte mínimo da central e da agenda que gera autonomia real.
Ferramentas fragmentadas	Licenças sobrepostas, integrações frágeis e dados sem identificador comum.	Papel de cada ferramenta, o que integrar, o que manter e o que pode ser desligado.
Dados incompletos	Previsão, atribuição e resultado econômico com lacunas e divergências.	Mapa de cobertura e o mínimo de correção para as três prioridades funcionarem.
Demanda e recorrência	A base de contatos é pouco ativada para recompra.	Condições para ativar a base com segurança (identidade, consentimento) e o retorno esperado.
Economia da expansão	Mais eventos sem queda do custo central por evento não melhoram a margem.	Indicadores de custo e margem por evento e um investimento escalonado por ondas.

05

Prioridade A · Inteligência de curadoria

Pedido do fundador: consultar “Artista X em São Paulo, BH, Florianópolis, Recife: público estimado”, com uma lógica própria que corrige concentração em uma música, viralização pontual, consumo puxado por DJs ou conteúdos externos e diferenças entre cidades. Franqueados veriam os artistas em negociação relevantes para sua praça e manifestariam interesse pelo sistema. FATO

CAMADA 1

Enriquecimento de dados

Audiência por cidade, tendência, histórico de bilheteria. Hoje: Chartmetric em MVP e Ingresse.

FATO

CAMADA 2

Regras de curadoria

Correções aplicadas pelo Tranquilo aos sinais brutos. Onde e como estão implementadas, a entender.

INTERPRETAÇÃO

CAMADA 3

Modelo validado

Faixa de público e confiança, medidas contra o público real. Não encontrado nos registros. INTERPRETAÇÃO

RECOMENDAÇÃO Tratar as três camadas separadamente. Mostrar ao franqueado uma regra como se fosse um modelo validado é o maior risco comercial desta frente.

Perguntas do Discovery

- Como o algoritmo atual funciona e onde suas regras estão implementadas?
- Quais sinais alimentam o cálculo e quais fontes são confiáveis?
- Existem estimativas anteriores registradas para comparar com o realizado?
- Qual margem de erro é aceitável para decidir uma contratação?
- Como tratar artistas e praças com pouca cobertura?
- Que nível de explicação o franqueado precisa para confiar?
- O que o franqueado vê e o que fica interno?
- Qual a dependência e o custo de escala do Chartmetric?

Oportunidades a investigar HIPÓTESE

- Faixa estimada em vez de número único
- Indicador de confiança por previsão
- Recomendação de artistas por praça
- Potencial de ocupação e retorno, considerando custo e risco
- Comparação entre artistas para a mesma data
- Aprendizado contínuo com cada evento realizado

PRIMEIRO RECORTE HIPÓTESE

Artistas em negociação com faixa de público e confiança para poucas praças prioritárias. Uso interno primeiro; exposição ao parceiro depois de comparar com resultados reais.

DEPENDE DE · FICA PARA DEPOIS

Depende de: entender a lógica atual, histórico de eventos com público real e custo do Chartmetric. **Depois:** recomendação automática e retorno econômico.

06

Prioridade B · Central do franqueado

Pedido do fundador: transformar o conhecimento do Notion e de outros ambientes num sistema de distribuição e execução do método, não numa biblioteca de PDFs. Inclui produção do evento, padrões da experiência, anfitrião, marca, marketing, templates, funções, contratação, comunidade local e o tripé social. FATO

MOMENTO DO PARCEIRO	O QUE A CENTRAL OFERECE HIPÓTESE	PAPEL DO TRIPÉ
Abrir a praça	Funções, perfis de contratação, construção de comunidade local	Liderança local monta o time
Receber oportunidade	Artistas em negociação para a praça, público estimado, manifestação de interesse	Liderança local decide
Preparar o evento	Checklist por etapa, método de produção, padrões de experiência, contrato	Liderança e anfitrião
Gerar demanda	Playbooks de marketing, templates de conteúdo, diretrizes de marca	Social media
Executar a noite	Briefing do anfitrião, orientações de palco, comportamento esperado	Anfitrião
Fechar e aprender	Vendas vs. projeção, prestação de contas, registro de aprendizados	Liderança local

Conhecimento com IA: busca organizada ou assistente

Exemplos do fundador: “Quero contratar uma social media para minha operação. Qual perfil devo procurar, o que é fundamental e o que evitar?” e “Como montar o briefing do anfitrião?”
FATO

	BUSCA ORGANIZADA	ASSISTENTE COM FONTES AUTORIZADAS
Como funciona	Conteúdo estruturado por etapa, papel e tema, com busca e navegação	Recupera trechos dos playbooks oficiais e redige a resposta, citando as fontes
Pré-requisito	Conteúdo revisado e organizado	O mesmo, mais perguntas de teste e acompanhamento de qualidade
Risco	Parceiro não encontra o que precisa	Resposta errada com aparência confiável
Custo recorrente	Baixo	Uso do modelo, avaliação e curadoria das respostas
Controles	Permissão por papel e praça	Permissão, recusa fora do escopo, encaminhamento humano, registro das perguntas

RECOMENDAÇÃO Estruturar o conteúdo já pensando em recuperação por IA, lançar com busca organizada e acrescentar o assistente quando houver volume de dúvidas e perguntas reais para medir qualidade.

PRIMEIRO RECORTE HIPÓTESE

Acesso por parceiro e praça, método de produção e tripé social estruturados a partir do Notion, busca organizada.

DEPENDE DE · FICA PARA DEPOIS

Depende de: revisão do conteúdo, modelo de permissões e decisão sobre o papel do Notion. **Depois:** assistente generativo, relatórios financeiros e campanhas.

07

Prioridade C · Agenda e match

Pedido do fundador: o franqueado informa disponibilidade; o centro identifica oportunidades de artistas nas cidades; o sistema cruza artista, cidade, data, público previsto e restrições comerciais; o parceiro recebe a proposta, de preferência no WhatsApp, e manifesta interesse ou inicia a negociação. FATO

Fluxo: oportunidade identificada → cruzamento com praça e agenda → oferta → manifestação de interesse → negociação → confirmação. Hoje esse fluxo acontece por conversa.
INTERPRETAÇÃO

Perguntas do Discovery

- Quem disponibiliza quais datas: parceiro, casa ou curadoria?
- Como funcionam casas e operadores e como as praças estão modeladas?
- Qual é o fluxo atual de negociação?
- Como tratar reservas, bloqueios e confirmações?
- Quais permissões são necessárias?
- Quais eventos disparam notificação, dentro das regras do WhatsApp Business?
- Quais aprovações comerciais continuam humanas?
- Como tratar dois parceiros interessados na mesma oportunidade?

Ligação com A e B

A agenda é onde a curadoria encontra o parceiro. Sem previsão confiável, a oferta é só uma lista; sem a central, o parceiro não tem onde responder nem como se preparar. Por isso as três prioridades são avaliadas juntas, mesmo que não entrem no mesmo primeiro recorte. INTERPRETAÇÃO

PRIMEIRO RECORTE HIPÓTESE

Disponibilidade declarada pelo parceiro, oferta enviada pelo centro, manifestação de interesse e notificação. A negociação continua humana.

DEPENDE DE · FICA PARA DEPOIS

Depende de: modelo de praças e casas, regras de bloqueio e regras do WhatsApp Business. **Depois:** matching automático e reservas complexas.

08

Segunda onda de automações

Pedidos do fundador que entram no Discovery como avaliação estruturada, sem competir com A, B e C. Uma automação simples e de alto retorno pode ser antecipada se não tirar o foco da primeira onda. RECOMENDAÇÃO

FRENTE	O QUE EXISTE	O QUE INVESTIGAR	OBSERVAÇÃO
Atendimento WhatsApp e Instagram	Automações Meta, ManyChat, NextTags, OTP no Descubra FATO	APIs e custo por conversa, regras de opt-in, fonte de eventos por cidade, encaminhamento humano, papel de cada ferramenta	Depende de uma agenda de eventos confiável e consultável
Ativação da base	Mailchimp–Notion, segmentação, leitura de recorrência FATO	Identidade única, duplicidades, consentimentos e bases legais, histórico de compras, preferências, comunicação transacional vs. promocional	Medir por recompra, conversão, receita e retenção
Contratos	Indícios de automação existente FATO	Geração, preenchimento, revisão, aprovação, assinatura, armazenamento, consulta, aditivos e exceções	Verificar o que funciona antes de propor algo novo
Fechamento financeiro	Modelo por evento com margem e break-even FATO	Receitas e custos por evento, bilheteria, pagamentos, conciliação, previsto vs. realizado, prestação de contas do parceiro, aprovações e exceções	Visto como simples pelo fundador; as divergências entre fontes sugerem que o difícil é a reconciliação INTERPRETAÇÃO

09

Ecossistema e fundação de dados

Arquitetura conceitual, não especificação. Os seis domínios abaixo organizam o raciocínio; não são seis sistemas a construir. O Discovery indica o que integrar, o que reaproveitar, o que comprar e o que justifica desenvolvimento próprio. RECOMENDAÇÃO

QUEM USA	Thales e curadoria · Comercial e artístico · Marketing · Operações · Franqueado e tripé · Artistas · Público
EXPERIÊNCIA	Site · Jornada de artistas · Central do franqueado · Interfaces internas · WhatsApp e Instagram
DOMÍNIOS	Curadoria e previsão · Operação do franqueado · Conhecimento · Público e CRM · Desempenho e financeiro · Jornada do artista
INTELIGÊNCIA	Regras de curadoria · Previsão · Audiência · Recomendação · Assistentes · Alertas
INTEGRAÇÃO	Notion · Ingresse · Chartmetric · Mailchimp · NextTags · ManyChat e Meta · Zapier · Planilhas · Assinatura de contratos
DADOS	Artista · Praça · Parceiro · Evento · Cliente · Transação · Previsto vs. realizado · Permissões · Qualidade

Em verde, o que já existe. Os nomes dos domínios correspondem, na proposta original, a Intelligence, Partner OS, Knowledge AI, Audience & Growth, Operations Intelligence e Artist Hub.

Entidades antes de telas

Artista, praça, parceiro, evento, cliente e transação com identificador comum. É o que permite cruzar previsão, agenda e resultado.

RECOMENDAÇÃO

O papel certo para o Notion

Bom para autoria e operação interna. Precisa ser avaliado para permissões por parceiro, dados transacionais e volume. HIPÓTESE

Previsão como dado

Toda estimativa registrada com data, versão da regra e resultado posterior. Sem isso, não há validação.

RECOMENDAÇÃO

ABORDAGEM	TENDE A GANHAR QUANDO	CUIDADO
Estender o stack atual	É preciso validar um fluxo rápido e com pouco investimento	Permissões, segregação por parceiro, automações frágeis
Plataforma pronta	A capacidade é genérica: conteúdo, treinamento, contratos, mensageria	Encaixe com o modelo de praças, custo por usuário, dependência de fornecedor
Desenvolvimento próprio	A capacidade é diferencial: curadoria, previsão, matching	Custo de construir e manter, dependência de quem construiu
Híbrido	Compra-se o genérico, constrói-se o diferencial e integra-se por entidades comuns	Exige padrão de integração e um dono claro da arquitetura

Nenhuma tecnologia específica é dada como decidida. Banco de dados, hospedagem, ferramenta de automação e fornecedor de IA são escolhidos depois da avaliação, com o custo de operação na conta.

10

Priorização, quick wins e roadmap

ONDA 0 · DISCOVERY

Diagnóstico e validação

- Operação e jornadas
- Lógica de curadoria
- Ativos, dados e dependências
- Riscos e quick wins

ONDA 1

Núcleo de escala

- A · Curadoria acionável
- B · Central essencial
- C · Agenda e oportunidades

ONDA 2

Automação e autonomia

- Assistente sobre os playbooks
- CRM e ativação da base
- Atendimento WhatsApp
- Contratos e fechamento
- Alertas operacionais

ONDA 3

Inteligência avançada

- Recomendação econômica
- Refinamento do modelo
- Copiloto operacional
- Gestão por exceção
- Aprendizado entre cidades

TESE FUTURA Avaliar, só como oportunidade de longo prazo, se o motor de curadoria interessaria a casas e produtores fora da rede. Não se confunde com o objetivo atual de franquias nem sugere mudar o modelo de negócio agora.

Matriz de priorização

PROBLEMA → SOLUÇÃO POTENCIAL	IMPACTO	COMPLEX.	MATURIDADE	ONDA	JUSTIFICATIVA
Curadoria artesanal → previsão por artista e cidade com faixa e confiança	Alto	Alta	MVP de dados	1 · A	Ativo mais diferenciador; pedido nº 1
Sem base de validação → registro de previsões antes de cada evento	Alto	Baixa	Não existe	Quick win	Barato e destrava a validação
Parceiro depende do centro → central essencial com método e tripé	Alto	Média	Conteúdo existe	1 · B	Reduz dúvidas repetitivas e tempo de ativação de praça
Negociação por mensagem → disponibilidade, oferta e interesse	Alto	Média	Não existe	1 · C	Conecta curadoria e rede
Oferta chega tarde → aviso por WhatsApp	Médio	Média	Previsto	1 · C	Parte do pedido; pode começar simples
Dados fragmentados → entidades e identificadores comuns	Alto	Média	Parcial	1 · base	Pré-requisito de A, B e C
Atribuição pouco confiável → padrão de UTM	Médio	Baixa	Ferramenta existe	Quick win	Mede o canal “artista”, que alimenta a curadoria
Dúvidas operacionais → assistente sobre os playbooks	Médio	Média	Não existe	2	Depende de conteúdo organizado
Atendimento ao público → consulta de eventos por cidade	Médio	Média	Parcial	2	O gargalo é a fonte de eventos
Base pouco ativada → CRM unificado e reativação	Alto	Média	Integrações existem	2	Exige limpar a base antes de escalar
Contratos manuais → geração e assinatura automatizadas	Médio	Baixa a média	A verificar	2 ou quick win	Antecipar se já houver algo quase pronto
Fechamento lento → fechamento por evento	Alto	A confirmar	Modelo existe	2	Complexidade real a testar
Eventos em risco → semáforo de vendas vs. projeção	Médio	Média	Não existe	2	Depende de previsão e bilheteria frequente
Jornada do artista → agenda, propostas e histórico	Médio	Média	Central existe	2–3	Extensão natural depois da agenda

PROBLEMA → SOLUÇÃO POTENCIAL	IMPACTO	COMPLEX.	MATURIDADE	ONDA	JUSTIFICATIVA
Escolha pelo retorno → recomendação econômica	Alto	Alta	Não existe	3	Precisa de previsão e margem confiáveis

Impacto e complexidade são estimativas relativas INTERPRETAÇÃO e serão revistas com dados no Discovery.

Por que adiar o que fica para depois

- **Assistente de IA:** responde tão bem quanto o conteúdo que recebe. Organizar o método vem primeiro e já gera valor.
- **Atendimento e ativação da base:** dependem de agenda confiável e de base limpa e consentida.
- **Recomendação econômica:** exige previsão validada e financeiro reconciliado.
- **Matching automático:** automatizar a escolha antes de entender as regras humanas engessa a negociação.

Hipóteses de quick win

Não fazem parte do escopo contratado. O Discovery avalia; a execução só acontece com aprovação do Thales, pela equipe atual ou numa etapa seguinte.

1. **Registrar cada previsão antes do evento** (Notion ou planilha). Sinal: previsões registradas para todos os eventos seguintes.
2. **Padrão único de UTM por artista, cidade e evento.** Sinal: origem identificável na maior parte das vendas.
3. **Testar disponibilidade e interesse com formulário e WhatsApp.** Sinal: parceiros respondem às ofertas sem conversa paralela.

11

O Discovery: escopo e entregáveis

Objetivo: entender a operação real, validar as hipóteses de maior impacto e dar ao Thales base para decidir o que construir, reaproveitar, comprar e adiar. A profundidade é a necessária para decidir, não para construir. RECOMENDAÇÃO

MOVIMENTO	ETAPA	O QUE INVESTIGA
Entender	1	**Negócio e operação:** modelo de franquias, proposta de valor, receitas e custos, processos centrais, papéis, gargalos e dependências humanas.
	2	**Jornadas:** franqueado e tripé, artista, curador, marketing e equipe central; momentos de decisão.
Avaliar	3	**Dados, IA e tecnologia, de forma dirigida:** stack, integrações, qualidade de dados, lógica de curadoria, automações, segurança, custos e limites, com profundidade maior no que afeta A, B e C.
Desenhar	4	**Solução e recorte:** ecossistema, arquitetura de referência, primeiro recorte da Onda 1, alternativas, dependências, critérios de validação e adoção.
	5	**Roadmap e recomendações:** priorização, ondas, riscos e trade-offs, pré-requisitos, papéis, governança e próximas decisões.

Entregáveis e profundidade

ENTREGÁVEL	O QUE INCLUI	O QUE NÃO INCLUI
E1 · Diagnóstico executivo Etapas 1 e 3	Leitura do negócio e da operação; inventário com estado confirmado de cada ativo; principais gargalos	Auditoria de código, testes de segurança, revisão de todos os fluxos existentes
E2 · Parecer sobre a curadoria Etapa 3	Como a lógica funciona, que sinais usa, se há histórico para validar, o que pode ser exposto e como validar	Construção ou treino do modelo; teste exploratório só se os dados existirem
E3 · Jornadas prioritárias Etapa 2	Fluxos atuais e desejados do franqueado e do tripé, da curadoria e da agenda; pontos de decisão humana	Protótipos navegáveis e telas finais

ENTREGÁVEL	O QUE INCLUI	O QUE NÃO INCLUI
E4 · Recorte da Onda 1 e blueprint Etapa 4	Definição funcional (o quê, para quem, regras principais), dependências, critérios de validação, arquitetura de referência, build vs. buy	Backlog, histórias de usuário, especificação técnica de integrações, cotação de fornecedores
E5 · Parecer sobre a segunda onda Etapas 3 e 5	Para atendimento, base, contratos e financeiro: o que existe, o que falta, pré-requisitos, retorno esperado e quando fazer	Desenho detalhado e configuração das automações
E6 · Roadmap e recomendações Etapa 5	Ondas, indicadores com baseline, riscos, papéis e governança, próximas decisões	Cronograma e orçamento de implementação

Premissas e dependências

- Acesso de leitura ao Notion, às planilhas, às integrações e às ferramentas
- Disponibilidade do Thales para as sessões de decisão
- Entrevistas com comercial e artístico, marketing, operações, Inteligência & Dados e alguns parceiros
- Histórico de eventos com público real, mesmo incompleto
- Um interlocutor do Tranquilo para agenda e acessos

Fica para uma possível implementação

- Desenvolvimento, configuração e integração de sistemas
- Especificação detalhada para desenvolvimento
- Construção e operação do modelo preditivo
- Migração e limpeza de bases
- Produção e revisão do conteúdo dos playbooks
- Licenças e contratação de ferramentas
- Parecer jurídico sobre LGPD e contratos

Critérios de aceite

- Cada pedido da matriz de aderência tem destino definido: estudado, definido funcionalmente ou adiado com motivo.
- O recorte da Onda 1 está descrito com dependências e critérios de validação.
- O estado de cada ativo está confirmado com evidência, junto com quem o construiu.
- Há recomendação clara sobre o que da curadoria pode ser mostrado ao franqueado.
- As alternativas técnicas trazem trade-offs e custo de operação em ordem de grandeza.
- O Thales consegue tomar as próximas decisões de implementação com base no material.

Matriz de aderência

Cada pedido do fundador ligado a frente, etapa, prioridade, entregável e ao que precisa ser validado. **Destino:** nada é implementado no Discovery. *Definido* = recebe definição funcional no recorte da Onda 1; *Estudado* = recebe diagnóstico e recomendação.

#	PEDIDO	PROBLEMA	ETAPA	ONDA	ENTREG.	O QUE VALIDAR	DESTINO
A · INTELIGÊNCIA DE CURADORIA							
1	Previsão de público por artista e cidade	Contratar com menos risco	3, 4	1	E2, E4	Erro aceitável, histórico disponível	Definido
2	Industrialização da curadoria	Curadoria dependente de pessoas	1, 3	1	E2	O que é regra explícita e o que é julgamento	Definido
3	Artistas em negociação visíveis	Oferta chega por conversa	2, 4	1	E3, E4	O que o parceiro pode ver	Definido
B · CENTRAL DO FRANQUEADO							
4	Central de conhecimento	Método preso no Notion	2, 3, 4	1	E3, E4	Papel do Notion	Definido
5	Método de produção de eventos	Qualidade irregular entre praças	2	1	E3	Completude do método	Definido
6	Playbooks de marketing	Demanda depende do centro	2	1	E3	Uso real pelos parceiros	Definido
7	Orientações do anfitrião	Experiência sem padrão	2	1	E3	O que é fixo e o que é local	Definido
8	Liderança local	Praça sem dono claro	1, 2	1	E3	Perfil e autonomia esperada	Definido
9	Social media	Comunicação local irregular	2	1	E3	Competências essenciais	Definido
10	Tripé social	Comunidade não se forma sozinha	1, 2	1	E3	Como o tripé funciona nas praças atuais	Definido
11	Busca inteligente nos playbooks	Parceiro não acha a resposta	3, 4	1	E4	Dúvidas reais dos parceiros	Definido (busca)
12	Assistente de IA	Dúvidas repetitivas no centro	3, 4	2	E4, E5	Volume de dúvidas e qualidade do conteúdo	Estudado
C · AGENDA E MATCH							
13	Manifestação de interesse	Interações artesanais	2, 4	1	E3, E4	Conflito entre parceiros	Definido
14	Agenda de disponibilidade	Datas sem estrutura	2, 3	1	E3, E4	Quem cadastra e quem confirma	Definido
15	Cruzamento artista × cidade × data	Oportunidades perdidas	3, 4	1 simples; 3 automático	E4	Restrições comerciais	Definido (simples)
16	Notificações por WhatsApp	Oferta lenta	3, 4	1	E4	Regras e custo do WhatsApp Business	Definido
SEGUNDA ONDA							
17	Atendimento ao público	Pessoas não acham eventos	3	2	E5	Fonte de eventos por cidade	Estudado

#	PEDIDO	PROBLEMA	ETAPA	ONDA	ENTREG.	O QUE VALIDAR	DESTINO
18	WhatsApp e Instagram	Atendimento manual	3	2	E5	Custos e regras das plataformas	Estudado
19	Ativação da base de contatos	Recompra baixa	3	2	E5	Duplicidade e consentimento	Estudado
20	Automação de contratos	Tempo e erro manual	3	2 ou quick win	E5	O que já está automatizado	Estudado
21	Fechamento financeiro	Fechamento lento e divergente	1, 3	2	E5	Se é de fato simples	Estudado
TRANSVERSAIS							
22	Reutilização do Notion	Evitar retrabalho	3, 4	—	E1, E4	Limites de permissão e volume	Definido
23	Preservação dos investimentos feitos	Não jogar trabalho fora	3	—	E1	O que funciona de fato	Estudado
24	Evolução da jornada de artistas	Artista fora do fluxo de oferta	2	2–3	E3, E6	Interesse dos artistas	Estudado
25	Indicadores de desempenho	Decisões sem baseline	4, 5	—	E6	Dados disponíveis por métrica	Definido
26	Escalabilidade das franquias	Crescer sem inchar o centro	1, 5	—	E6	Capacidade do centro por estágio	Estudado

Os 26 pedidos estão cobertos; nenhum fica sem etapa, entregável ou destino.

13

Indicadores e baseline

O sucesso é medido por autonomia, previsibilidade e escala, não pelo número de funcionalidades entregues. Nenhuma meta é definida antes de existir o ponto de partida.

RECOMENDAÇÃO

Escala

- Horas de suporte central por evento
- Eventos por pessoa do centro
- Tempo para ativar uma praça
- Intervenções manuais por evento

Franqueados

- Adoção da central
- Tempo para concluir tarefas
- Processos feitos sem acionar o centro
- Dúvidas recorrentes
- Customer Effort Score

Curadoria

- Cobertura de artistas e praças
- Erro de previsão
- Confiabilidade dos dados
- Tempo de decisão
- Conversão de ofertas em eventos

Operação e economia

- Margem de contribuição por evento
- Previsto vs. realizado
- Tempo de fechamento
- Exceções por evento
- Custo operacional por evento

Marketing e público

- Conversão de campanhas
- Recompra e recorrência
- Qualidade de atribuição
- Receita por segmento

IA e automação

- Taxa de resolução
- Encaminhamentos para pessoas
- Tempo economizado
- Erros e retrabalho
- Custo de operação

Método de baseline

- **Medir antes de mudar:** levantar o valor atual de cada indicador ou registrar que ele não é mensurável hoje, o que já é um achado.
- **Definição única:** fórmula, fonte e responsável por métrica, aproveitando a carta de Inteligência & Dados.
- **Poucos por onda:** três a cinco indicadores ligados ao objetivo de cada onda.
- **Metas depois:** metas e retorno só depois do ponto de partida medido.
- **Esforço de uso:** manter o CES, que a área já adota, como teste de adoção.

14

Riscos e decisões

RISCO	COMO O DISCOVERY TRATA
Modelo preditivo ainda não validado	Entender a lógica, testar com eventos passados quando houver dados, recomendar o que pode ser exposto
Lacunas de cobertura e qualidade	Mapa de cobertura por artista e praça e plano mínimo de correção
Dependência de ferramentas terceirizadas	Inventário de dependências críticas, com alternativa para cada uma
Custos de API em escala	Custo por evento e por praça nos estágios de 50, 100 e 400 eventos, em ordem de grandeza
Limites do Notion	Teste para permissões, uso externo e volume; recomendação de papel
Segregação de dados por parceiro	Modelo de permissões por papel e praça na arquitetura de referência
LGPD e regras dos canais	Mapa de consentimentos e bases legais, pontos para validação jurídica, regras de opt-in
Respostas erradas de assistentes de IA	Respostas presas às fontes, perguntas de teste, encaminhamento humano, critério de qualidade antes de lançar
Governança da curadoria	Definição de quais decisões ficam humanas e com quem
Adoção real pelos parceiros	Entrevistas com parceiros e recorte desenhado a partir do trabalho real deles
Dispersão de foco	Priorização por ondas e regra explícita para aceitar quick wins
Sustentabilidade financeira da expansão	Leitura de custo e margem por estágio e investimento escalonado
Conhecimento técnico concentrado	Documentação mínima dos sistemas críticos e responsáveis definidos
Continuidade em mudanças de equipe	Inventário com donos, acessos e procedimentos de cada integração

15

Papéis e liderança

A equipe atual já constrói e mantém produtos de dados e automações, e boa parte do que existe veio desse trabalho. FATO O que proponho é um papel complementar: decidir o portfólio, a sequência e a arquitetura que conecta as peças, para que cada entrega some na mesma plataforma. RECOMENDAÇÃO

PAPEL	RESPONSABILIDADE
Thales	Ambição, identidade, curadoria e decisões de negócio; aprova o que é estratégico

PAPEL	RESPONSABILIDADE
Liderança de Produto, Tecnologia, IA & Dados	Traduz a visão em escolhas de produto, prioriza, define padrões de arquitetura, decide build vs. buy, conecta áreas e mede resultado
Inteligência & Dados	Constrói e mantém dados, integrações e automações; parceira direta na avaliação dos ativos
Marketing, comercial e operações	Usam, validam e dizem o que funciona na rotina
Fornecedores	Entram em capacidades genéricas, quando comprar for melhor que construir

Por que não contratar só execução

Um desenvolvedor, um especialista em automação, um analista de dados, uma agência ou uma consultoria de chatbot resolvem bem a sua parte. O risco é contratá-los antes de alguém decidir o que cada um deve construir e como as partes se conectam. INTERPRETAÇÃO

Trajetória

Accenture, Banco BV e Involt Holding: produtos e plataformas em fintech, crédito e pagamentos. Hoje, consultoria de Produto em soluções financeiras e liderança de Produto e Tecnologia em produto digital com IA. Não tenho trajetória no mercado musical.

O Discovery é uma etapa contratual independente. Se fizer sentido para os dois lados, pode embasar uma atuação contínua ao lado do Thales, em formato a definir juntos.

Marina Collier · Anexo técnico-estratégico da proposta de Discovery para o Tranquilo · Documento para discussão. Não contém valores, prazos, esforço nem compromissos de entrega.